

# 事業者選定スケジュール及び事業期間の変更

## 1 事業者選定スケジュール

項目	変更前	変更後
入札提案書類の受付	令和2年6月24日(水) ～6月30日(火)	令和2年8月25日(火) ～8月31日(月)
入札提案書類に関するヒアリング、審査	令和2年8月下旬	令和2年11月下旬
落札候補者の決定及び通知	令和2年8月下旬	令和2年11月下旬
落札者の決定	令和2年9月中旬	令和3年2月中旬
基本協定締結、事業仮契約締結	令和2年9月中旬	令和3年2月中旬
南薩地区衛生管理組合議会の議決(事業契約締結)	令和2年9月下旬	令和3年2月下旬

## 2 事業期間

項目	変更前	変更後
事業期間	南薩地区衛生管理組合議会の議決日の翌日から令和26年3月31日まで	南薩地区衛生管理組合議会の議決日の翌日から令和26年8月31日まで
設計・施工期間	南薩地区衛生管理組合議会の議決日の翌日から令和6年3月31日まで	南薩地区衛生管理組合議会の議決日の翌日から令和6年8月31日まで
運営期間	令和6年4月1日から令和26年3月31日まで	令和6年9月1日から令和26年8月31日まで
運営準備期間	南薩地区衛生管理組合議会の議決日の翌日から令和6年3月31日まで	南薩地区衛生管理組合議会の議決日の翌日から令和6年8月31日まで