

| スケジュール (令和4年1月時点) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|------|---|---|---|---|---|---|--|
| 項目/年月 | 令和4年 | | | | | | | | | | | | 令和5年 | | | | | | | | | | | | 令和6年 | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 仮設工事 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土木建築 工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| プラント 工事 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 試運転 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |